	Név	Felelős	Kezdés	Befejezés	Készültség	szept 20	okt 4	okt 18	nov 1
1	Prezentáció		2022.1.11.	2022.4.13.	0				
2	ötletlés, weboldalterv elkészítése	Gábor Polgár	2021.10.1.	2021.10.8.	100				
3	weboldalak létrehozása, logó készítése	Gábor Polgár	2021.10.22.	2021.10.29.	100			-	
4	responsivitás a weboldalakon html kreátor python kódban	Gábor Polgár	2022.1.3.	2022.1.10.	100				
5	weboldalak javítása	Gábor Polgár	2022.4.14.	2022.8.12.	0				

Exportálva a Microsoft Projectből: 2022. 01. 11.

	Név	nov 15	nov 29	dec 13	dec 27	jan 10 2022
1	Prezentáció –					
2	ötletlés, weboldalterv elkészítése					
3	weboldalak létrehozása, logó készítése					
4	responsivitás a weboldalakon html kreátor python kódban					
5	weboldalak javítása					

Exportálva a Microsoft Projectből: 2022. 01. 11.

	Név	jan 24	feb 7	feb 21	márc 7	márc 21
1	Prezentáció					
2	ötletlés, weboldalterv elkészítése					
3	weboldalak létrehozása, logó készítése					
4	responsivitás a weboldalakon html kreátor python kódban					
5	weboldalak javítása					

Exportálva a Microsoft Projectből: 2022. 01. 11. 3. oldal, összesen 6

	Név	ápr 4	ápr 18	máj 2	máj 16	máj
1	Prezentáció					
2	ötletlés, weboldalterv elkészítése					
3	weboldalak létrehozása, logó készítése					
4	responsivitás a weboldalakon html kreátor python kódban					
5	weboldalak javítása					

Exportálva a Microsoft Projectből: 2022. 01. 11. 4. oldal, összesen 6

	Név	30	jún 13	jún 27	júl 11	júl 25
1	Prezentáció					
2	ötletlés, weboldalterv elkészítése					
3	weboldalak létrehozása, logó készítése					
4	responsivitás a weboldalakon html kreátor python kódban					
5	weboldalak javítása					

Exportálva a Microsoft Projectből: 2022. 01. 11. 5. oldal, összesen 6

	Név	aug 8	aug 22	szept 5	szept 19	okt 3
1	Prezentáció					
2	ötletlés, weboldalterv elkészítése					
3	weboldalak létrehozása, logó készítése					
4	responsivitás a weboldalakon html kreátor python kódban					
5	weboldalak javítása					

Exportálva a Microsoft Projectből: 2022. 01. 11. 6. oldal, összesen 6